

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2023-2024 учебном году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.06.2023 - 15.06.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Заместитель директора (АХД) Гусарова М.В.
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	16.06.2023 – 30.06.2023	Смета	Главный бухгалтер Кострицкая О.А.
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.07.2023 – 31.07.2023	Муниципальный контракт	Специалист по закупкам Тругнева О.В.
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.07.2023 – 31.07.2023	График выполнения работ	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Стельмах М.А.
1.5.	Проведение ремонтных работ (покраска стен, установка рулонных штор)	01.08.2023 – 10.08.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Стельмах М.А.
1.6.	Приемка ремонтных работ	10.08.2023	Акт приемки	Директор Голоовина А.О.
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постанова на бухгалтерский учет	Заместитель директора (АХД) Гусарова М.В.
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Заместитель директора (АХД) Гусарова М.В.

4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Руководитель Центра «Точка роста» Притуляк Т.И.
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 01.06.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре	Директор Головина А.О.
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	31.05.2023 – 31.12.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Заместитель директора Шестакова С.В.
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Руководитель Центра «Точка роста» Притуляк Т.И.
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	Руководитель Центра «Точка роста» Притуляк Т.И.